Chronogramme d'activités du CODNI الجدول الزمني لنشاطات اللجنة المنظمة للحوار

ACTIVITES الانشطة	Responsable de l'action المسؤول عن العملية	سبتمبر 01/09/2021				أكتوبر 01/10/2021				نوفمبر 01/11/2021			
		S1 اس1	S2 اس2	S3 اس3	S4 اس4	S1 اس1	S2 اس2	S3 اس3	S4 اس4	S1 اس1	S2 اس2	S3 اس3	S4 اس4
Examen et adoption du RI معاينة و اعتماد اللائحة الداخلية	**Bureau/Assemblée plénière المكتب/الجمعية العمومية**												
Examen et adoption des TDR avec proposition des thématiques **معاينة و اعتماد الاطار المرجعي و اقتراح مواضيع المحاور**	**Bureau/Assemblée plénière المكتب/الجمعية العمومية**												
Adoption du chronogramme des activités **اعتماد الجدول الزمني للانشطة**	**Assemblée plénière الجمعية**												
Mise en place du Comité technique **تكوين اللجنة الفنية**	**Bureau/Assemblée plénière المكتب/الجمعية العمومية**												
Repartition des membres du CODNI dans les Sous-comités thématiques **توزيع أعضاء اللجنة التنظيمية في اللجان الفرعية للمحاور**	**Bureau après avis Assemblée plénière المكتب بعد رأي الجمعية العمومية**												
Selection des experts pour les sous-comités thématiques **اختيار الخبراء للجان الفرعية لمواضيع المحاور**	**Bureau après avis Assemblée plénière المكتب بعد رأي الجمعية العمومية**												
Mise en place des sous-comités thématiques ل اللجان الفرعية للمواضيع المحورية	**Bureau après avis Assemblée plénière المكتب بعد**												
Travaux du comité technique et des Sous-comités thématiques **ن الفرعية للمحاور**	**Bureau/Assemblée plénière المكتب/الجمعية العمومية**												
Consultation des forces vives de l'intérieur et de l'extérieur **مشاورات مع القوى الحية داخل و خارج البلاد**	**Bureau/Comité technique المكتب/ اللجنة الفنية**												
synthèses des travaux par le bureau du CODNI CODNI **تلخيص الاعمال من قبل مكتب اللجنة التنظيمية**	**Bureau/Assemblée plénière المكتب/الجمعية العمومية**												
Remise du Rapport général au Gouvernement تسليم التقرير العام الي الحكومة	**CODNI اللجنة التنظيمية**												